
Lokaleplan for Institut for medicin og Sundhedsteknologi 

Laboratorie renovering FRB 7 - den 
overordnede plan  - startdato og hvilken 
rækkefølge, der renoveres i, set sammen med 
hvornår sygehusbyggeriet står endelig 
indflytningsklar er faktorer der kan indvirke 
på ovenstående 
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